



شماره: ۲۱۲۲۶  
 تاریخ: ۹۲/۵/۵  
 پیوست: الحاقی (۴ برگ)



انجمن مهندسان  
 مهندسان ایران  
 پست وزارت کار: ۵۰۴

**بناخ خدا**

**جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی**  
**رئیس محترم امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی**

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه ی شماره ی ۲۰۱۹-۱۳۰ مورخ ۹۲/۵/۳ انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان چهارمحال و بختیاری منضم به نامه ی شماره ی ۹۲/۱۸۵/م مورخ ۹۲/۴/۵ شرکت مهران سامان بحضور ارسال می گردد.  
 خواهشمند است مقرر فرمائید مشکل مطروحه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه را جهت انعکاس به انجمن یادشده، به این کانون سراسری اعلام نمایند.

با تشکر  
 احمدرضا چابک  
 دبیر کانون سراسری

رونوشت :

- انجمن های محترم عضو کانون سراسری جهت استحضار.

تهران - فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - جنت آباد جنوبی - نیش سوم غربی  
 پلاک ۶۶ - ساختمان بانک سپه - طبقه ۱ - واحد ۱  
 کدپستی: ۱۴۷۴۶۸۵۵۳۳  
 تلفن: ۴۴۴۸۷۶۸۲ - ۰۲۱  
 تلفاکس: ۴۴۴۲۴۲۹۲ - ۰۲۱

تاریخ: ۵، ۳، ۹۲  
شماره: ۲۰۱۹ - ۲


انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان چهارمحال و بختیاری  
Syndicate of construction & Installation of Ch.b  
www.SCCHB.org  
E-mail : ch\_bakh@abadgar.org



### دبیر محترم کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه شرکت مهرآز سامان به شماره ۹۲/۱۸۵/م مورخ ۹۲/۴/۵ جهت بررسی و استعلام نظر از دفتر امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال میگردد. مستدعی است دستور فرمایید اقدام لازم انجام و نتیجه را به این انجمن منعکس نمایند.



ثبت دفتر تهران سندسازین کردیل  
شماره: ۲۱۲۱۹  
تاریخ: ۹۲، ۵، ۳

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۵  
شماره: م / ۹۲ / ۱۸۵  
پیوست: —

شرکت مهراز سامان (سهامی خاص)

مجری پروژه های عمرانی

شماره ثبت ۱۹۱۷

انجمن شرکتهای ساختمانی استان چهارمحال و بختیاری

با سلام

احتراما خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اختلاف نظر در مسئله زیر بین پیمانکار و کارفرما، نظر شورای عالی فنی اخذ و به این شرکت اعلام گردد:

- نظر پیمانکار: به استناد ردیف ۳ از بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان به تأخیرات غیر مجاز بیش از یک چهارم مدت پیمان، خسارتی تعلق نمی گیرد.
- نظر کارفرما: به استناد ردیف ۶ بند ب ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، برای تأخیرات غیر مجاز بیش از یک چهارم مدت پیمان می توان به میزان پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان، خسارت گرفت.

با تقدیم احترام  
شرکت مهراز سامان (سهامی خاص)  
شماره ثبت ۱۹۱۷  
مدیر عامل



رویش:

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان جهت استحضار

شرکت مهندسی مشاور پورآب استحضار

بایگانی



جمهوری اسلامی ایران

سازمان بهمن ریزی و نگارگری و نگارگری ریش مجری

شماره: ۴۵۵۴۰

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۶

پوست ندارد

سرتمن

دبیر محترم کانون سراسری بیمانکاران عمرانی ایران  
موضوع: ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

باسلام:

بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۲۶ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۵ به آگاهی می‌رساند:  
مفاد بند (۶) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان به این شرح است: «در مواردی که اخذ  
خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در ماده ۵۰ ضروری می‌باشد و در استناد و مدارک پیمان  
میزان آن بیش‌بینی شده باشد، خسارت تأخیر را براساس آن محاسبه می‌کنند.»  
بنابراین در صورتی که مفاد بند (۶) فوق در قرارداد مورد بحث منظور شده باشد مطابق  
شرحی که در قرارداد پیش‌بینی شده خسارت تأخیر به پیمانکار تعلق می‌گیرد.

غلامحسین حمزه مصطفوی  
رئیس امور نظام فنی

ثبت دفتر کانون سراسری گردید  
شماره: ۲۱۴۵۳  
تاریخ: ۹۲/۶/۳

شماره: ۰۲۱

تهران - میدان بهادان - تهران - پلاک ۱۳۳ - مرکز تلفن: ۰۲۱-۲۲۱۲۲۱۱ - مرکز کانون: ۰۲۱-۲۲۱۱۲۱۱